

Realisierungsphase

Nur wer plant, kann erfolgreich improvisieren! (Autorenteam)

Aktivitäten in der Realisierungsphase

- Realisierungsplan erstellen
- Kostenplan erstellen
- Controlling durchführen
- Abweichungen kommunizieren
- Ausbildung planen
- Wartungskonzept erstellen

Methoden und Instrumente für die Realisierungsphase

- Planungsinstrumente (Gantt)
- Time-to-complete
- Cost-to-complete
- Magisches Dreieck
- Änderungswesen
- Konfigurationsmanagement

Checkpunkte zum Abschluss der Realisierungsphase

- Wie gut wurden alle im Projektauftrag vereinbarten Ziele erreicht?
- Welche Erfolge zeigen die geplanten Prüfungen und Tests am neuen Objekt (Produkt, System, Organisation)?
- Wie gut stimmen die erreichten Resultate mit den Vorgaben des Pflichtenhefts überein?
- Ist die Einführung der Lösung beim Benutzer so geplant, dass sie auch realistisch erfolgen kann?
- Wie sind die begleitenden Maßnahmen wie Schulung, Anpassung der Organisation, Dokumentation für die Einführung sichergestellt?
- Ist vor der flächendeckenden Einführung ein Pilotversuch notwendig?
- Wie groß ist die Akzeptanz für eine erfolgreiche Einführung? Reicht das aus?
- Welche Ergebnisse wurden nicht erreicht? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
- Verbleiben Mängel, zu denen keine Korrekturmaßnahmen vorgeschlagen werden können?
- Was ist bei der Überprüfung zum Abschluss speziell zu berücksichtigen? Welche Pendenzen bleiben?